



HI-STORY TELLING

WORKSHOP C3

COVILHÀ – 24-29 NOVEMBRE 2021

WORK PACKAGES


WP1 - MANAGEMENT



WP3 - ART THERAPY



WP2 - EMOTIONAL EDUCATION



WP4 - AWARENESS RAISING



WP5 - DISSEMINATION



TIMETABLE DEEP ACTS - 1.11.2021																											
YEAR		2020							2021											2022							
MONTH		J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	J	F	M	A	M	J
Work Package - Responsible - Task - Project Activity		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25
WP1 - Project Management	1.1 - Project management						Audit 1			Audit 2				Audit 3		Audit 4					Audit 5		Audit 6			Audit 7	Audit 8
	1.2 - Meetings	D1.1a IT. 16-17 D1.1b ES. 23-24						D1.2.2 ES Videocall 22						D1.3.2 PT							D1.4.2 PT					D1.7.2 IT	
	1.3 - Production of documents	D1.0	Quality Plan					D1.2.1						D1.3.1 D1.8							D1.4.1					D1.7.1	
	1.4 - E-learning Platform																					D1.5					
	1.5 - End of project publication																						D1.6				
WP2 - Emotional Education Pathways	2.1 - Research						D2.1																				
	2.2 - Internal Workshop 1 - ES				D2.2. 29-1 WS 1 ES																						
	2.3 - Emotional Education Guidelines						vers. 1								vers. 2					DEF.							
	2.4 - Emotional Education laboratories Curriculum						D2.4																				
	2.5a - Emotional Education laboratories - ES																										
	2.5b - Emotional Education laboratories Report																										
	2.7 - Internal Workshop 3 - ES																				D2.6 WS 3 ES						
	2.8 - Emotional Education Workshop Curriculum																				D2.7						
2.9 - Regional/National Workshop 5 - ES																						D2.8 WS 5 ES					
WP3 - Art Centered Therapy Services	3.1 - Research					D3.1																					
	3.2 - Internal Workshop 2 - IT					D3.2. 3-5 WS 2 ES																					
	3.3 - Art Therapy Guidelines					vers. 1									vers. 2					DEF.							
	3.4 - Art Therapy laboratories Curriculum					D3.4																					
	3.5a - Art Therapy laboratories - IT																										
	3.5b - Art Therapy laboratories Report																										
	3.7 - Internal Workshop 4 - IT																										
	3.8 - Art Therapy Workshop Curriculum																	D3.7									
	3.9 - Regional/National Workshop 6 - IT																						D3.8 WS 5 IT				
WP4 - Awareness raising	4.1 - Outsider Art Festival																				D4.1						
	4.2a - Outsider Art Exhibition																				D4.2a						
	4.2b - Virtual Gallery																				D4.2b						
	4.3 - Docufilm																										
	4.4 - Theatre piece production							D4.4a</																			

WP1 - MANAGEMENT



WP	DEL	Title	Partner	Deadline	Status	Note	EN	IT	ES	PT
WP1	D1.1	Kick-off meeting	FDA	30/06/2020	Approved	Torino-Siviglia		X	X	
WP1	D1.2	Meeting 2 e Report interno 1	RMB	30/11/2020	Approved	Videocall		X		
WP1	D1.3	Meeting 3 e Report interno 2	ASTA	31/05/2021	Submitted	Covilhã+Videocall		X		
WP1	D1.8	Mid-term progress report	FDA	30/06/2021	Pending					
WP1	D1.4	Meeting 4 e Report interno 3	RMB	30/11/2021	Pending	Siviglia		X		
WP1	D1.5	Piattaforma di E-learning	FDA	31/01/2022	Pending		X	X	X	X
WP1	D1.6	Pubblicazione di fine progetto	FDA	28/02/2022	Pending		X	X	X	X
WP1	D1.7	Meeting 5 e Report interno 4	FDA	31/05/2022	Pending	Torino		X		

CHIUSO


QUASI TERMINATO

NON FATTO / IN RITARDO

IN ITINERE

QUASI TERMINATO (IN RITARDO)

WP2 - EMOTIONAL EDUCATION



WP2 - EMOTIONAL EDUCATION



RICERCA



Workshop interno 1



CURRICULUM




LINEE GUIDA



Corso pilota



Workshop 2



**Workshop per
specialisti esterni**



**Pubblicazione
finale**

WP	DEL	Title	Partner	Deadline	Status	Note	EN	IT	ES	PT
WP2	D2.1	Ricerca su Educazione Emozionale e Violenza di Genere	RMB	31/10/2020	Approved		X	X	X	X
WP2	D2.2	Workshop 1	RMB	30/09/2020	Approved	Siviglia		X	X	
WP2	D2.3	Linee guida per interventi di Educazione Emozionale a favore di vittime di violenza di genere	RMB	30/09/2021	Pending		X	X	X	X
WP2	D2.4	Curriculum per laboratori pilota di Educazione Emozionale	RMB	31/12/2020	Approved		X	X	X	X
WP2	D2.5	Laboratori pilota di Educazione Emozionale e Report sulle risultanze	RMB	30/04/2021	Pending				X	
WP2	D2.6	Workshop 3	RMB	31/08/2021	Pending	Siviglia	X	X	X	X
WP2	D2.7	Curriculum per workshop di Educazione Emozionale	RMB	31/10/2021	Pending		X	X	X	X
WP2	D2.8	Workshop 5	RMB	28/02/2022	Pending	Siviglia			X	

CHIUSO

QUASI TERMINATO

NON FATTO / IN RITARDO

IN ITINERE

QUASI TERMINATO (IN RITARDO)

WP3 - ART THERAPY



WP3 - ART THERAPY

RICERCA



**Workshop
interno 1**



CURRICULUM



Deliverable D3.4

CURRICULUM PER LABORATORI PILOTA DI ARTETERAPIA

Attività per strutturare l'intervento terapeutico in un gruppo di arteterapia, foto-arteterapia in "Open Studio" con pazienti vittime di abusi e violenze

Deliverable D3.3, versione 1

LINEE GUIDA PER INTERVENTI DI ARTETERAPIA E ARTE COME TERAPIA A FAVORE DI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Pratiche e metodologie di Arteterapia utilizzate nel trattamento di vittime di abuso e violenza

LINEE GUIDA



Corso pilota



Workshop 2



**Workshop per
Specialisti esterni**



**Pubblicazione
finale**

WP	DEL	Title	Partner	Deadline	Status	Note	EN	IT	ES	PT
WP3	D3.1	Ricerca su Arteterapia e arte come terapia	FDA	31/10/2020	Approved		X	X	X	X
WP3	D3.2	Workshop 2	FDA	30/09/2020	Approved	Bologna		X		
WP3	D3.3	Linee guida per interventi di Arteterapia e arte come terapia a favore di vittime di violenza di genere	FDA	30/09/2021	Pending		X	X	X	X
WP3	D3.4	Curriculum per laboratori pilota di Arteterapia	FDA	31/12/2020	Approved		X	X	X	X
WP3	D3.5	Laboratori pilota di Arteterapia, Foto-Arteterapia, atelier d'arte e Report sulle risultanze	FDA	30/04/2021	Submitted			x		
WP3	D3.6	Workshop 4	FDA	31/08/2021	Pending	Torino		X		
WP3	D3.7	Curriculum per workshop di Arteterapia	FDA	31/10/2021	Pending		X	X	X	X
WP3	D3.8	Workshop 6	FDA	28/02/2022	Pending	Torino		X		

CHIUSO

QUASI TERMINATO

NON FATTO / IN RITARDO

IN ITINERE

QUASI TERMINATO (IN RITARDO)

WP4 - AWARENESS RAISING

✓ ***OUTSIDER ART***



TEATRO



AUDIOVISUALI



WP4 - AWARENESS RAISING

OUTSIDER ART



FESTIVAL OUTSIDER ART



**Torino
Set-Ott 2021**



MOSTRA OUTSIDER ART




**Torino
Set-Ott 2021**



VIRTUAL GALLERY

www.arteirregolare.it



WP4 - AWARENESS RAISING

TEATRO



***TOURNÉE
IN***



WP4 - AWARENESS RAISING

AUDIOVISUALI



WP	DEL	Title	Partner	Deadline	Status	Note	EN	IT	ES	PT
WP4	D4.1	Festival dell'Outsider Art	CND	31/12/2021	Pending	Torino		X		
WP4	D4.2	Mostra e Galleria virtuale	CND	31/12/2021	Pending	Torino	X	X		
WP4	D4.3	Docufilm	ANL	31/01/2022	Pending		X	X	X	X
WP4	D4.4	Pièce teatrale: Tournée in Portogallo	ASTA	28/02/2022	Pending					X
WP4	D4.5	Show-Conference di fine progetto in Portogallo	ASTA	28/02/2022	Pending					X
WP4	D4.6	Pièce teatrale: Tournée in Spagna	ASTA	31/03/2022	Pending				X	
WP4	D4.7	Show-Conference di fine progetto in Spagna	RMB	31/03/2022	Pending				X	
WP4	D4.8	Pièce teatrale: Tournée in Italia	ASTA	30/04/2022	Pending			X		
WP4	D4.9	Show-Conference di fine progetto in Italia	FDA	30/04/2022	Pending			X		
WP4	D4.10	Video Pièce teatrale	ANL	31/05/2022	Pending			X	X	X

CHIUSO

QUASI TERMINATO

NON FATTO / IN RITARDO

IN ITINERE

QUASI TERMINATO (IN RITARDO)

WP5 - INFORMATION, COMMUNICATION, DISSEMINATION

✓ www.deepacts.eu

WEBTOOLS



PROMO



VALORIZAZIONE



SHOW-CONFERENCE

WP	DEL	Title	Partner	Deadline	Status	Note	EN	IT	ES	PT
WP5	D5.1	Piano di informazione, comunicazione, disseminazione e valorizzazione	FDA	31/07/2020	Approved			X		
WP5	D5.2	Data base contatti	FDA	31/08/2020	Approved		X	X	X	X
WP5	D5.3	Webtools: Sito web, Socials...	FDA	30/09/2020	Approved		X	X	X	X
WP5	D5.4	Newsletter	FDA	31/05/2021	Pending			X	?	?
WP5	D5.5	Campagne web	FDA	31/05/2021	Pending			X	?	X
WP5	D5.6	Comunicati stampa	FDA	31/05/2021	Pending			X	?	X
WP5	D5.7	Networking	FDA	31/05/2021	Pending			X	X	X
WP5	D5.8	Speech in convegni e conferenze	FDA	31/05/2022	Pending			X	X	X

CHIUSO

QUASI TERMINATO

NON FATTO / IN RITARDO

IN ITINERE

QUASI TERMINATO (IN RITARDO)



OBRIGADO



GRAZIE MILLE



MUCHAS GRACIAS

